



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

31 de Diciembre de 2025 de la Obra:

2025/FAISM008039

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
0%	60%



ING. HERNÉTICO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO