



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


31 de Diciembre de 2025

de la Obra:

2025/FAISM008043

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
30%	41.25%




ING. HERIBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO