



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
31 de Diciembre de 2025
de la Obra:

2025/REPO0008002

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
0.00%	86.67%



ING. HERIBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO