



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

31 de Diciembre de 2025

de la Obra:

2025/REPO0008001

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
98.51%	100.00%



ING. HERIBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO