




# AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 31 de Marzo de 2026 de la Obra:

Calzón Municipal  
TRANSFORMAR CON HUMANISMO  
**2025/FAISM008007**

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO 
<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

**APA**

  
ING. HERIBERTO COBA HERRERA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO