



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**  
**31 de Marzo de 2026**  
**de la Obra:**

**2025/FAISM008026**

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
100%	100%

**APA**



**ING. HERIBERTO COBA HERRERA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y**  
**DESARROLLO URBANO**