



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
31 de Marzo de 2026
de la Obra:

2025/FAISM008027

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
100%	100%

APA



ING. HERIBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO