



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**  
**31 de Marzo de 2026**  
**de la Obra:**

**2025/FAISM008031**

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
<b>100%</b>	<b>100%</b>

**APA**



**ING. HERIBERTO COBA HERRERA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y**  
**DESARROLLO URBANO**