

# AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

30 de junio de 2023  
de la Obra:

## 2023/FAISM008003

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
49%	50%

Gobierno Municipal  
"Creciendo con transparencia y gestión"

  
ING. PEDRO ESPINOZA TENZ  
RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRAS PBLICAS Y DESARROLLO URBANO

  
ING. MIGUEL ÁNGEL LÓREZ LOZANO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

"Creciendo con transparencia y gestión"