



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

30 de septiembre de 2023

de la Obra:

2023/FAISM008007

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
96%	90%


ING. JAÍR HERNÁNDEZ VARGAS
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA


ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

"Creciendo con transparencia y gestión"