

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

30 de septiembre de 2023

de la Obra:

2023/FAISM008009

| AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO |
|-------------------|---------------|
| 70% | 70% |



ING. ARQ. LORENZO CRUZ GARCÍA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA



ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

"Creciendo con transparencia y gestión"