

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 30 de septiembre de 2023 de la Obra:

2023/FAISM008005

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
98%	100%



ING. BERENICE MONSERRAT REYES ELENO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA



ARG. MIGUEL ANGEL LOPEZ LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

"Creciendo con transparencia y gestión"