

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

30 de septiembre de 2023

de la Obra:

2023/FAISM008002

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
100%	100%



ING. PEDRO ESPINOZA TÉLLEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA



ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

"Creciendo con transparencia y gestión"