



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE APAN, HGO

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

30 de Septiembre de 2025

de la Obra:

2025/FAISM008013

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
0%	28.75%




ING. GERBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO