



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE APAN,HGO

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 30 de Septiembre de 2025 de la Obra:

2025/FAISM008014

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
30%	30%



ING. HENRIK TO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO