



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE APAN,HGO

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

30 de Septiembre de 2025

de la Obra:

2025/FAISM008015

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
0%	38.33%



ING. ROBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO