



# AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

31 de Diciembre de 2025  
de la Obra:

## 2025/FAISM008012

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
100%	100%



ING. HERIBERTO COBA HERRERA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO