



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
31 de Diciembre de 2025
de la Obra:

2025/FAISM008016

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
100%	100%



ING. HERIBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO