



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

31 de Marzo de 2026

de la Obra:

2025/FAISM008001

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
100%	100%

APA



ING. HERIBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO